

Muistio Kangas-Annala –tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 19.4.2010

Läsnä: Petri Salo, puheenjohtaja
Tapio Liinamaa
Arja Luoma
Markku Kankaanpää
Harri Mattila
Terho Ojanperä
Kyösti Virrankoski 14.55-15.30
Esa Renko, sihteeri
Timo Renko, hankesihteeri

Poissa: Aulikki Salo

Paikka: Kaupungintalo
Aika: 19.4.2010 kello 14.00-15.30

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Tie- ja siltasuunnitelmat; tarjouspyynnön sisältö

Hankesihteeri Timo Renko esitteli tien ja sillan suunnittelun kilpailuttamista varten tehtyjen tarjouspyyntöasiakirjojen sisällön.

Toimikunta hyväksyi asiakirjojen sisällön ja päätti, että tien ja sillan suunnitelmista laaditaan yhteiset tarjouspyyntöasiakirjat. Toimikunnan päätöksen mukaisesti siltasuunnitelmat tulee olla valmiit 31.10.2010 ja tiesuunnitelmat 31.1.2011.

3. Eero Paavolan valtuustoaloite ja Marketta Kankaan ym. valtuustoaloite

Toimikunta merkitsi Paavolan ja Kankaan ym. valtuustoaloitteet tiedoksi.

4. Annalan alajokiteiden tiekunnan selvityspyyntö

Annalan alajokiteiden tiekunnan puolesta hoitokunnan puheenjohtaja Esa Annala on lähettänyt Kauhavan kaupungille selvityspyynnön koskien suunniteltua Kangas-Annala tie- ja siltahanketta.

Toimikunta merkitsi e.m. selvityspyynnön tiedoksi ja päätti, että tiekunnan edustajien kanssa järjestetään asiasta neuvottelu.

5. Ämpin pengerrisyhtymän selvityspyyntö

Ämpin pengerrisyhtymän puolesta päätoimitsija Esa Annala on lähettänyt Kauhavan kaupungille selvityspyynnön koskien suunniteltua Kangas-Annala tie- ja siltahanketta.

Toimikunta merkitsi e.m. selvityspyynnön tiedoksi ja päätti, että pengerrisyhtymän edustajien kanssa järjestetään asiasta neuvottelu.

6. Yleisötilaisuus 17.4.

Kyösti Virrankoski informoi toimikuntaa 17.4. yleisötilaisuuden sisällöstä.

Toimikunta päätti, että kaupunginvaltuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille lähetetään kopio Kyösti Virrankosken tilaisuudessa pitämästä puheenvuorosta sähköpostilla (power-point tiedosto). Esitys laitetaan myös kaupungin kotisivuille.

7. Muut asiat

Toimikunta katsoi Markku Kankaanpään kuvaaman videon alajoelta.

8. Seuraava kokous

Alustavasti sovittiin, että seuraava kokous pidetään 14.6.2010 kello 14.00.

Muistiin merkitsi

Esa Renko

Jakelu sähköpostilla:
Rakennustoimikunta
Kaupunginhallitus
Toimitusinsinööri Jarmo Toivonen
Hankesihteeri Timo Renko