

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta

**AIKA** 11.10.2010 klo 14:00 - 15:45

**PAIKKA** Kaupungintalo

**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus	3
2	Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen	4
3	Siltasuunnitelmien hyväksyminen	5
4	Lintutorni ja veneiden laskupaikka	6
5	Tien suunnittelu	7
6	Ympäristöluvan hakeminen	8
7	Maapohja ja haittakorvaukset	9
8	Terho Ojanperän jäsenyys toimikunnassa	10
9	Kokouksen päättäminen	11

**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Salo Petri	14:00 - 15:45	puheenjohtaja	
	Kankaanpää Markku	14:00 - 15:45	jäsen	
	Salo Aulikki	14:00 - 15:45	jäsen	
	Virrankoski Kyösti	14:00 - 15:45	jäsen	
	Palo Tapani	14:00 - 15:45	sihteeri	
	Renko Timo	14:00 - 15:45	hankes sihteeri	
	Kaunismäki Martti	14:00 - 15:45	Aluetekniikka Oy,pääsuunnittel	
	Savela Markku	14:00 - 15:45	Ins.tsto Savela Oy,siltasuunni	
POISSA	Mattila Harri		jäsen	
	Luoma Arja		jäsen	
	Liinamaa Tapio		jäsen	
	Ojanperä Terho		jäsen	

---

**LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**KÄSITELLYT ASIAT** 1 - 9

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT** Pöytäkirja tarkastetaan toimikunnan seuraavassa kokouksessa.

---

**ALLEKIRJOITUKSET** puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Petri Salo

Tapani Palo

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS** Kauhavalla

---

**PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ** Kauhavalla

---

Kangas-Annala -tie- ja  
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 1

11.10.2010

---

## **Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 1**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen****Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 2**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

## Siltasuunnitelmien hyväksyminen

### Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 3

Markku Savela Insinööritoimisto Savela Oy:stä selvitti sillan suunnittelussa käytettyjä lähtötietoja. Suunnittelun lähtötietoina on käytetty aukkolausuntoa sekä tieviranomaisten suunnitteluohjeita siten, että silta on suunniteltu täyttämään tielaitoksen LK 1, EK 1 ja Tiel 91 ohjeet.

Sillan vapaa leveys on 6,5 metriä, pituus 82 metriä sekä kansi on kupera  $R= 1500$  m.

Silta on suunniteltu teräsbetonikantiseksi liittopalkkisillaksi siten, että pääpalkit ovat terästä, kansi betonielementtejä sekä pinta asfalttia. Kaiteena käytetään tiheää tiehallinnon tyyppiinrakennuksen mukaista kaidetyyppiä. Virtapilarit, halkaisija 900 mm teräspalkkipaaluiset sekä reunatuet teräsbetoniset tukipaalujen varaan rakennettuja. Lisäksi rannoille tehdään pengerraalutus. Virtapilareita tulee neljä kappaletta ja rannan ja pilarin väli on 23,5 metriä sekä virtapilarien väli 35 metriä. Sillan alustava kustannusarvio suunnittelijan arvion mukaan on 1 milj. euroa.

#### **Päätös:**

Toimikunta hyväksyi tehdyt suunnitelmat lisäyksellä, että silta suunnitellaan täyttämään myös EK 1 -vaatimukset (erikoiskuljetukset). Tämä lisää rakennuskustannuksia 15 000 euroa.

## **Lintutorni ja veneiden laskupaikka**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 4**

Suunnittelusopimuksen mukaan suunnitteluun kuuluu myös lintutornin ja veneiden laskupaikan suunnittelu.

#### **Päätös:**

Päätettiin, että lintutornin suunnittelussa pyritään hyödyntämään ELY-keskuksen tyyppisuunnitelmia. Veneiden laskupaikka suunnitellaan siten, että veteen voidaan laskea kevyitä veneitä kantamalla. Autoille suunnitellaan tien levennykselle noin viisi autopaikkaa ns. taskupaikoituksena.

Kangas-Annala -tie- ja  
siltahankkeen rakennustoimikunta

§ 5

11.10.2010

---

## **Tien suunnittelu**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 5**

Suunnittelija totesi, että tien geometria on Kauhavan puoleisessa päässä tiukka, kaarresäde  $R=120$  m. Hyvän geometrian omaavassa tiessä kaarresäteen tulisi olla 300 m.

#### **Päätös:**

Ennen lopullisen tiesuunnitelman tekemistä pyritään tien geometriaa parantamaan Kauhavan puoleisessa päässä. Asiasta neuvotellaan maanomistajien kanssa.

Kangas-Annala -tie- ja § 6  
siltahankkeen rakennustoimikunta

---

11.10.2010

## **Ympäristöluvan hakeminen**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 6**

Ennen sillan rakentamisen aloittamista hankkeelle on saatava ympäristöluva lupavirastolta. Sillan suunnitelmat ovat jo niin valmiit, että lupaa voidaan hakea.

#### **Päätös:**

Esitetään kaupunginhallitukselle, että sillan rakentamiselle haetaan ympäristölupaa. Hankesihteeri Timo Renko valmistelee lupahakemuksen yhdessä suunnittelijoiden kanssa.



## **Maapohja ja haittakorvaukset**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 7**

Maapohja sekä haittakorvauksista on työryhmä neuvotellut maanomistajien edustajan kanssa keväällä 2010.

#### **Päätös:**

Työryhmä käy vielä läpi korvausehdotukset ennen kuin ne viedään lopulliseen päätöksentekoon. Korvaukset on huomioitu talousarvioesityksessä.

## **Terho Ojanperän jäsenyys toimikunnassa**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 8**

Terho Ojanperä on valittu Ylivieskan kaupunginjohtajaksi ja hän on ottanut viran vastaan.

#### **Päätös:**

Todettiin, että Terho Ojanperä ei ole enää toimikunnan jäsen, koska hän ei ole enää Kauhavan kaupungin palveluksessa.

Kangas-Annala -tie- ja § 9  
siltahankkeen rakennustoimikunta

---

11.10.2010

## **Kokouksen päättäminen**

### **Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta § 9**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Toimielin

Kokouspäivämäärä

Kangas-Annala -tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunta

11.10.2010

Muutoksenhakukiellot	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 9.
Kieltojen perusteet	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8.
	HLL 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

## Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax  Kauhavan kaupunginhallitus Kirkkotie 10 62200 Kauhava Telefax (06) 2412 9299 Sähköposti:  Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta (osoite: PL 118, 00131 Helsinki). Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Liitetään pöytäkirjaan

## VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
	<p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 Vaasa</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät</p> <p style="text-align: right;">Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät</p> <p style="text-align: right;">Valitusaika päivää</p>
	<p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p style="text-align: right;">Valitusaika päivää</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li> </ul> <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valituskirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava <sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan